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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
_________________________________________  7.01.04.08Г
Монтах~прогонов и балок "многоэтажных <?7.<79.&/ 
промышленных зданий башенными кранами*
______________________________!________ !

I*ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж 
прогонов и балок пятиэтажного производственного здания*

Здание в плане имеет размеры 60 х 36 м :

количество пролетов - 4
количество этажей - 5
высота 1-го,2-го,3-го,
4-го этажей - 6 метров
высота 5-го этажа - 10 метров
сетка колонн 6 х 9 м -

Работы по монтажу прогонов и балок покрытия ведутся 
в П смены с помощью 2-х башенных кранов БК-151*

При применении типовой технологической карты для 
конкретного здания,указанные в карте направления мон­
тажа конструкций и движения кранов уточняются в зави­
симости от общего направления монтажа,принятого для 
здания и его разбивки на монтажные захватки,участки 
или пролеты. Привязка типовой технологической карты 
к местным условиям строительства заключается в уточ­
нении объемов работ,средств механизации,потребности 
в материально- технических ресурсах, а также графи­
ческой схемы организации монтажного процесса,соот­
ветственно фактическим габаритам той части здания, 
для вожведения которой привязывается типовая техно­
логическая карта.

РАЗРАБОТАНА :
Проектно-техноло­
гическим трестом 
"Оргтехстрой"

УТНЕР1ДБНА: Срок введения: !
!
|
!
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П.ТВХНИКО-ЭКОНОМИЧВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Балки-сборные ж/б предварительно напряженные серии 
ПК-01-06 марки 1Б1-18-1. Вес балки -9.1 тн, длина 18 м. Прогоны 
сборные ж/б,марки PC-1-2,длина 8.48 м.вес - 4.98 тн.

т
пп Наименование Един. Величина 

изме- показате-
рения ля.

I Затраты труда на установку 
1-го прогона чел-час 1.08

2 Сменная выработка монтажника м3 4.0

3 Затраты труда на установку 
2-х балок покрытия чел-час 2.86

4 Сменнная выработка монтажника м3 1.4
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Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

3.1 До начала монтажа прогонов и балок должны быть выпол­
нены следующие работы:
а) выверены,закреплены колонны и залоноличены 

стыки ;
б) закладные детали очищены от наплывов бетона 

и ржавчины ;
г) доставлены в зону монтажа необходимые монтаж­

ные инвентарные приспособления и инструмент.

3.2 Сборные ж/б прогоны и балки рекомендуется завозить 
на объект специально оборудованным балковозом ПР-25

Мосстройтранса с тягачом КРАЗ-221, грузоподъемностью 25 тс. 
Количество прогонов,перевозимых за I рейс - 4- шт.
Количество балок, перевозимых за один рейс - 2 шт.

3.3 Строповку и подъем прогонов рекомендуется произво­
дить при помощи двухветвевого стропа грузоподъем­

ностью 10 тс ,а строповку и подъем балок производить при 
помощи траверсы, грузоподъемностью 16 тс.

З Л  К монтажу прогонов первого этажа приступать только 
после того,как бетон в замоноличенных стыках колонн 

с фундаментами достигнет 70$ проектной прочности. Первую 
балку монтируют.с временным креплением оттяжками на втором 
ряду шага колонн, выверяют в проектное положение и капиталь­
но крепят.Последующие балки монтируются и крепятся инвентар­
ными распорками.

3.5 Для временного закрепления балок при их монтаже при­
меняют распорки (преимущественно винтовые ) или вре­

менные связи, устанавливаемые в уровне верхнего пояса балки.

Винтовые распорки и расчалки применяют также в том случае,ког­
да необходимо дополнительно выверить балки.

3.6 Допустимые отклонения при монтаже прогонов и балок.

т
пп Показатели Величина 

отклонений 
в мм

I Смещение осей элементов относительно 
раэбивочных осей на опорных конструк­
циях + 5

2 Отклонение расстояний между осями
± 25балок

3 Отклонение расстояний между прогонами ±- 7

3.7 При выполнении монтажных операций соблюдать требова­
ния по технике безопасности СНиП Ш-А.11-70.

/5967-09 */
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У1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ПРИ МОНТАЖЕ ПРОГОНОВ

Л№
пп

1 Специальность !Раз- W СЛОВН.! кол-во
j Основная JСмежная ряд |обозн. {чел.

I Монтажник конструкций Сварщик У М-I I
2 Сварщик - У М-2 I
3 Монтажник конструкций - 1У М-3 I
4 Монтажник -такелажник - Ш М-4 I
5 Машинист крана - У МК I

Монтаж прогона состоит из 6 операций:

1-я ОПЕРАЦИЯ - подготовка прогона к подъему:

Монтажник - такелажник М-4 осматривает прогон, прове­
ряет маркировку и закладные детали, очищает их металли­
ческой щеткой по мере надобности, наносит риски на верх­
ней плоскости торцов прогона.

П-я ОПЕРАЦИЯ - строповка прогона:

Монтажник-такелажник М-4 поочередно заводит оба крюка 
стропа за монтажные петли движением от центра прогона 
к краям и подает команду машинисту крана МК натянуть 
ветви стропа.
Затем монтажник - М-4 крепит оттяжки к монтажным петлям 
прогона.

Ш-я ОПЕРПИЯ - подъем прогона:

Монтажжик-такелажник М-4 отходит из опасной зоны на 
4-5 м и подает МК команду поднять прогон на 20-30 см. 
Убедившись в надежности строповки, дает сигнал поднять 
прогон.

6

37-я ОПЕРАЦИЯ - укладка прогона.

М-I подает команду МК подвести прогон к месту монтажа, 
совместно с М-3 принимает его на высоте 20-30 см над местом 
установки.

Затем по команде М-I, МК медленно опускает прогон на кон­
соли колонн. Ветви стропа остаются натянутыми.

V- я ОПЕРАЦИЯ - выверка и установка прогона в проектное
положение._______________________________

Монтажники конструкций М-I,М-3 совмещают риски верхней 
плоскости прогона и колонн,работая монтажными ломиками,После 
установки прогона в проектное положение монтажник-сварщик 
М-I и сварщик М-2 приваривают закладные детали прогона к зак­
ладным деталям колонн.

VI- я ОПЕРАЦИЯ - расстроповка.

После электросварки закладных деталей М-I дает сигнал МК 
ослабить стропы. М-I и М-2, открывая предохранительные устройст­
ва, освобождают крюки стропа из монтажных петель. МК убирает 
строп.

При выполнении работ по монтажу прогонов и балок следует 
соблюдать правила в соответствии со СНиП-Ш-В.3-70 " Правила 
производства и -приемки монтажных работ".

/ Ш 7 - 0 0  7
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ГРАФИК ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА НА МОНТАЖ ПРОГОНА
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
ПРИ МОНТАЖЕ БАЛОК ПОКРЫТИЯ

ш
пп

Специальность 
Основная Смежная

Раз­
ряд

Условн 
обозн.

К-во
чел.

I Монтажник конструкций Сварткк У М-1 I
2 Монтажник конструкций 1У М-2 I
3 Монтажник-такелажник и М-3 I
4 Монтажник-такелажник Ш М-4 I
5 Машинист крана У МК I

Монтаж балок покрытия состоит из следующих 
9ЛР М М У\1

1- я ОПЕРАЦИЯ- Подготовка балки к подъему.
Монтажники М-3 и М-4,находясь у противоположных концов балки, 
стальными щетками очищают закладные детали от наплывов бето­
на, а затем с помощью рулетки проверяют геометрические раз­
меры торца балки и наносят монтажные риски. Монтажники М-1 
и М-2 поднимаются по лестницам на монтажные площадки,захва­
тив с собой электросварочный инструмент.

2- я ОПЕРАЦИЯ- Строповка балки, крепление к ней оттяжек.

Монтажники М-3,М-4 стропят балку и раокантовывают её при 
помощи ломов в положение удобное для подъема. При раскан­
товке, ветви стропа натянуты.

3- я ОПЕРАЦИЯ - Подъем балки.

Монтажник М-3 подает команду МК приподнять балку на 20-30см, 
убедившись в правильности и надежности строповки, он по­
дает сигнал продолжать подъем.
Монтажники М-3 и М-4 удерживают оттяжками балку от вращения, 
и раскачивания. Балку поднятую на 30-50 см выше опорных пло­
щадок принимают монтажники М-1 и М-2.

i

4- я ОПЕРАЦИЯ - Установка балки.

Монтажники М-I и М-2 принимают балку и устанавливают её в 
проектное положение. Стропы траверса продолжают удерживать 
в натянутом положении. Монтажники М-I и М-2 монтажными 
ломиками перемещают балку до совпадения центрирующих рисок, 
монтируемых балки и колонны. Затем М-I ч М-2 окончатель­
но закрепляют балку в проектное положение и производят 
электросварку закладных деталей.

5- я ОПЕРАЦИЯ- Расстроповжа балки и снятие оттяжек.

Надежно закрепив балку,монтажник М-I даст сигнал машинисту 
крана опустить траверсу до прикосновения раестроповывающего 
устройства с верхней плоскостью балки. Замки траверсы авто­
матически открываются, петли стропов Еыпадают из них 
и балка автоматически расстроповывается. Монтажники М-I и 
М-2 отцепляют оттяжки и сбрасывают вниз.

В этом время монтажники М-3 и М-4,находящиеся внизу 
готовят к строповке и подъему следующую балку покрытия.

/m?-os $
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1. При выполнении работ по монтажу прогонов и балок 
покрытия следует соблюдать правила по технике безопасности в 
строительстве в соответствии с правилами СНиП Ш-А.11-70,обра­
тив внимание на следующее:

а) организацию рабочих мест и проходов ;
б) последовательность технологических операций ;
в) методы и приспособления для безопасной работы 

монтажников ;
г) расположение и зона действия механизмов.

2. К монтажным работам допускаются рабочие, прошедшие спе­
циальный инструктаж по технике безопасности. Помимо инструкта­

жа монтажники должны быть обучены безопасным методам монтажа, 
иметь необходимую спецодежду и защитные приспособления /каску, 
монтажный пояс/.

3. Все захватно- монтажные приспособления,траверсы,стропы, 
тара,такелажный инструмент должны быть испытаны,проверены и 
снабжены бирками с указанием их грузоподъемности.

4. Машинист монтажного крана должен иметь удостоверение на 
право управления краном данного типа. Кран должен иметь отметку 
в журнале крановщика о технической исправности его. Кроме того, 
кран должен быть обеспечен звуковым сигнальным устройством.

5. Рабочее место монтажника должно быть безопасным,огражден­
ным. Кроме того, каждый монтажник должен иметь указанную точку, 
для зацепа за нее карабином монтажного пояса.

6. Установка прогонов и балок на проектные места должна быть 
плавной,без рывков. Расстроповка прогонов и балок допускается 
только после их надежного закрепления.Оставлять поднятые элемен­
ты на весу на крюке крана на время обеденных и других перерывов 
не разрешается.

7. Движение людей и транспорта в монтажной зоне должно 
быть запрещено.

8. При работе на высоте монтажники должны хранить инструмен­
ты в ящиках или сумках, исключая их падение. Работы по монтажу 
прогонов и балок при ветре силой более 6 баллов, во время доздя, 
грозы,должны быть прекращены,кран должен закрепляться противо­
угонными приспособлениями.

9. Для постановки струбцин,производства сварочных работ,рас- 
строповки, а также для заделки стыков монтажники должны обеспечи­
ваться катучими подмостями.Запрещается пользоваться для этих це­
лей приставными лестницами.

10. При выполнении сварочных работ необходимо выполнять следую­
щие меры по технике безопасности;
а) соблюдать "Правила технической эксплуатации и безопасности 

обслуживания электроустановок ;
б) металлические части электросварочных установок,а также сваривае­

мые конструкции должны быть заземлены в соответствии с главой 
СНиП Ш-И-6-70 и инструкцией СН-38-58;

в) квалификация электросварщика должка быть не ниже Ш-й группы; 
с наличием аттестационного удостоверения ;

г) все заземляющие устройства выполняются до включения любых 
электроустановок в сеть J?

д) особое внимание обращать на правильное присоединение трансфор­
матора к электросети согласно выводов на зажимах.Каждый 
трансформатор следует включать в сеть при помощи отдельного 
пускового устройства, запрещается производить наружные 
электросварочные работы во время дождя и грозы;

э) запрещается применять провода с поврежденной изоляцией ;
е) выполнять сварочные работа на высоте подмостей разрешается 

только после их проверки производителем работ,а также принятия 
мер против загорания настилов и падения расплавленного металла 
на работающих внизу.

Включать в электросеть и отключать от нее сварочные аппараты, 
а также монтировать их должны только электромонтеры.

Запрещается эти операции производить сварщикам» Электросварщи­
ки должны быть обеспечены для защиты лица и глаз шлемом-маской 
или щитком с защитными стеклами (светофильтрами). От брызг рас­
плавленного металла и загрязнения светофильтр защищается простым 
стеклом. Остальные защитные средства сварщика (спецодежда,обувь) 
должны соответствовать нормам и требованиям техники безопасности. 
Перед началом работ монтажникам необходимо пройти медосмотр и 
иметь допуск к работам на высоте.
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ 
ПРОГОНОВ И БАЛОК ПОКРЫТИЯ

од {
,• Наименование 

1111 работ
Един Объем I
изм работ

Трудоем 
кость нз 
«един, 
{измер. 
в чел/
! час

Трудо­
емкое т: 
на вес! 
объем 
в чел./ 

днях

1 Кол-во
Состав бригада |Че {|См

| 2 Ы «

1 товР^/краном°К И “Р0Г°- Й 7 - Щ * -  -“• »  J 5 -  ' К д а -  3 П 7t5D*i ел
Монтаж сборных ж/б прого- 
нов с помощью башенно- ■ 
го крана м°

Монтаж сборных железо- 2шт 
бетонных балок покры- м« 
тин_____________________ "Г___

264
526

_
80

Зр-1а

1.08 __Монтажник 5р.-I
Монтажник 4р- I 
Монтажник Зр.-1 
Машинист 5р.- I

2.86 _4__ Монтажник 5р.-I
4p.-2j3p.-I

_____ _________Машинист -5P.-I

4 П 4,5

I I

“Рабочие дни Т

ИТОГО т 85

I— j— j— ?— J— г— 1— |— j—
Ц 2  |3 |4 |5 !6 !7 J 819 ! Ю ! Н

j i j i i ! I. i ! !
? !__L ! ! ! !

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫЕ S A T  AT НА УКЛАДКУ ПРОГОНОВ
И БАЛОК ПОКРЫТИЯ

Шифр
норм j Наименование работ 

1 
1

Един]Объем 
j изм. !работ

! *f

шорма вре- 1 Затраты 
!мени в чел.!труда на 
{-час на ед. !весь объем 
(измерения. |в чел.-час

Расценка на 
единицу изме­
рения в руб. 

коп.

«Стоимость Г 
затрат тру- 
;да на весь 
•.объем в !
» ОУб.КОП. 1

1-3
Табл, 2 
п.2б.

Разгрузка балок и прогонов 
башенным краном

Ith
Im3

2001
606

0.18 360.0 0-07.2 144-0.72

ЕНиР 
§ 4-1-6 
т.2 & 6

Монтаж сборных ж/б прогонов 
с помощью башенного крана

шт___
1мЗ

261 .
526

1.08 285.1 2-28.5 604-56

ЕНиР 
§ 4-1-6
т.4 И 2

Монтаж сборных ж/б балок покры­
тия с помощью башенного крана

2 шт 
1мЗ

II
80

2.86 31.5 13-14 144-54

ИТОГО - 676.6 900-08.9

/ Ж 67-0$  ft,
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У .МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

МАШИНЫ. МЕХАНИЗШ. ОБОРУДОВАН ИВ. ИНВЕНТАРЬ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

т
пп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

Наименование Ге д . (кол- Г Поимечания
____________________!иэм;во I______

Башенный кран БК-151 шт 2 Монтаж сборных ж/б ба­
лок и прогонов.

Траверса с полуавтомати­
ческими захватами.ПК 
сельмонтаж $ 1950-53. шт 2 Монтаж балок.

Расчалка шт 2 Для временного крепле­
ния балки.

Строп 2-х ветвевой трест 
Мосоргстрой:чертежи S 
JS795,799.800 шт 2 Монтаж прогонов.

Ломик монтажный шт. 6 Для рихтовки прогонов и 
балок.

Молоток-кирочка шт 6 Для зачистки закладных 
деталей.

Рулетка стальная шт 2 Для определения геометри­
ческих размеров элементов,

Распорка /Промстаяь- 
коиструкция / шт 2 Временное крепление балок,

Лестница приставная - 
с площадкой Н=7.8м.Чер­
тежи Промстальконстр.

шт 2 Для подъема монтажников 
к монтажным узлам- 
к рабочим местам.

Канат пеньковый для от­
тяжки шт 4 L а30 м каждый.

Щетка металлическая шт 2 Для очистки закладных
деталей.

ПАРА1ЛЕТРЫ БАШЕННОГО КРАНА

j Марка 

1 БК-151

тс- И л-ет в м--— ■!
1 лы м ! макс. • мин. макс. 1 мин. 1 

30 15 7.5 30 8

ОСНОВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

! *Sn! Наименование 
i_____ i___

Марка |Един.
;изм.

|Кол-во
!

I Сборные ж/б прогоны ГС-1-2 шт :гл

2 Сб.ж/б балки покрытия 1Б1-18-1
шт 22

3 Бетон М-200 м3 3

4 Электроды Э-42 кг 260

Строп 2х бетдеёаи TpoSepco
для монггюэюо прогонов для монтажа

долек

/арулоггддъвмпасть f'6-cj

О./ № 7 - М  ©

3
0

0
0
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5
0

0
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